

**SIMM**

système  
d'information sur  
le milieu marin



SIMM – GT Langage commun –  
Référentiels des ports et des interlocuteurs

---

15/10/2020

# Référentiel portuaire du SIMM



## Etape 1 : analyser le cadre juridique et réglementaire

Sous-traitance en cours par le cabinet Allegans et le bureau d'étude Terra Maris. Livraison du livrable prévu pour **décembre 2020**. Il sera diffusé sur le portail du SAR.

## Etape 2 : faire émerger un réseau fédérateur

Pas d'avancées récentes.

## Etape 3 : modèle de données à construire en lien avec un groupe d'experts

Les experts ont testés le projet de modèle de données proposé dans le document de synthèse présenté au dernier GP. Des besoins de précisions des définitions ont été remontés. L'étude juridique viendra finaliser ce travail sur le modèle de données.



**Le référentiel « interlocuteurs » du SANDRE a été choisi par le GP Langage Commun pour être le référentiel des organismes du SIMM en janvier 2020.**

## Avancées récentes :



- Ajout des codes Edmo en cours par le SANDRE
- Dans le cadre des réunions préparatoires au passage de Quadrigé à Q3 : l'équipe Quadrigé a choisi de passer au référentiel interlocuteurs préconisé pour le SIMM



- Début des travaux du groupe urbanisation sur l'outil de diffusion des référentiels du SAR (cf. POC référentiel taxonomique).
- Décision de créer un outil de diffusion du référentiel interlocuteurs que viendra utiliser Quadrigé.

## Q3 : Premier cas d'utilisation du référentiel interlocuteurs dans le cadre du SIMM

### **Etape 1 : création d'une liste d'interlocuteurs tagués « SIMM »**

#### **Action SAR :**

- Envoie d'une liste d'interlocuteurs au SANDRE (Sextant, CRHABE, SI AMP) et d'une liste d'intervenants pour Quadriga

#### **Actions SANDRE :**

- Création d'un tag « SIMM »
- Mise en place d'une première liste d'interlocuteurs tagués SIMM

## Q3 : Premier cas d'utilisation du référentiel interlocuteurs dans le cadre du SIMM

### Etape 2 : création de l'outil de diffusion

↳ Action Urbanisation

L'outil de diffusion sera hébergé sur le portail du SAR.

➤ Échéance pour un service opérationnel : fin-octobre 2020

### Etape 3 : utilisation de l'outil par Quadrige

